[bookmark: _GoBack]Внесение изменений в   сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования

	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения
ФГОС
	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (управляющего совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО
	приказ Управляющего совета о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО от август 2013 

	
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
	до 2018 г.

	
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения
	сентябрь 2012 – август 2013

	
	4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения
	Протокол №1 педагогического совета от 29.08.2013

	
	5. Обеспечение обновления  нормативной базы школы требованиям ФГОС

	Постоянно 
до 2018 г.



	
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками
	Август – сентябрь 2013 

	
	7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования
	март 2013

	
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	Постоянно
до 2018 г.

	
	9. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.



	
	— положения о формах получения образования
	

	II. Финансовое обеспечение введения
ФГОС
	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	III. Организа-ционное обеспечение введения
ФГОС
	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования
	Май-сентябрь 2013



	
	2. Разработка модели организации образовательного процесса
	Май-сентябрь 2013

	
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Май-август 2013

	
	4. Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	 март 2013

	
	
	

	IV. Кадровое обеспечение введения
ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
	июнь-август 2013 



Продолжение
	
	
	

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС
	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	Апрель-октябрь 2013

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	6. Разработка рекомендаций  для педагогических работников:

	Май- октябрь 2013



Продолжение
	
	— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;
— по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий
	ноябрь 2013

	VI. Материально-техническое обеспечение введения
ФГОС
	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.



	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами:
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Постоянно до 2017-2018 уч.г.



